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El presente documento tiene como fin dar a conocer las labores cumplidas y 
experiencias adquiridas en la práctica profesional en la empresa conocida 
como ESTUDIO 3CA. Actividad realizada para optar al título de Arquitecto, según 
el Titulo X, Capítulo I, artículo 3, del reglamento de culminación de estudios de 
la Universidad Nacional de Ingeniería. 
El documento se conforma de 2 partes, la primera explica de forma general el 
origen y descripción de la empresa ESTUDIO 3CA así como la posición del 
practicante en el equipo técnico. En la segunda y última parte se documentan 
las labores y proyectos realizados en la que se tuvo participación en un periodo 
comprendido de 8 meses dando inicio, el 10 julio del 2017 culminando el 10 de 
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Aplicar los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos durante los años de 
estudio de la carrera de Arquitectura, en las diversas actividades asignadas por 




 Realizar una descripción de la empresa dónde se realizaron las 
Prácticas profesionales. 
 
 Describir los proyectos de diseño, y construcción que llevó a cabo la 
empresa ESTUDIO 3CA en el periodo de la práctica profesional. 
 
 Presentar las actividades realizadas como parte del equipo técnico de la 
empresa constructora ESTUDIO 3CA. 
 
 Desarrollar destrezas para un mejor desempeño profesional fomentando 








INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL   
ESTUDIO 3CA 
                10 
  
  
Br. Heydi Patricia Aburto Bojorge        




ESTUDIO 3CA es una empresa nicaragüense, joven y de carácter privado 
dedicada al diseño, y construcción de proyectos, especializa en el sector 
habitacional  y comercial, ofreciendo diseños personalizados de vivienda  y así 
mismo modelos de viviendas pre-diseñados, dibujo arquitectónico y 
modelación tridimensional. 
La marca ESTUDIO 3CA, se desarrolla a partir de los nombres y apellidos de los 
socios Arquitectos Ciro Isaac Cruz Amador Y Alejandro Chávez, la cual tuvieron 
lugar de realizar  sus estudios en diferentes universidades como es la  Universidad 
centroamericana (UCA), y la Universidad Católica Redepmtoris Mater (UNICA). 
1.2 MISIÓN 
 
Proveer  soluciones técnicas integrales, innovadoras y modernas  bajo un 
enfoque armonioso en materia de diseño y construcción para inversiones, tanto 
como en el sector habitacional y como el de infraestructura y equipamiento de 
comercio. 
1.3 VISIÓN  
 
Ser la mejor organización de referencia nacional  en cuanto a diseño y 
construcción de obras verticales y horizontales con mayor prestigio a nivel 
nacional y la mejor opción de nuestros clientes. 
1.4 HISTORIA 
 
Estudio 3CA es una empresa joven fundada en el año 2015 por los arquitectos  
Ciro Cruz Amador y Alejandro Chávez se conocieron en una entrevista de trabajo 
para la empresa kativo en el año 2015, dedicada al diseño y levantado 3D  
El Arq. Ciro Cruz Amador es el Gerente General y socio mayoritario y  como 
Gerente Operativo el Arq. Alejandro Chávez, ambos deciden en este año abrir 
su despacho en Bolonia, Managua. 
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 En el 2016 la empresa además de estar dedicada al diseño y levantado 3D se 
involucra en la construcción de bienes inmuebles con la modalidad llave en 
manos, esto los lleva a desarrollar varios modelos de ventas para mostrar a los 
clientes, teniendo como modelo insignia santa Martha. 
Actualmente la empresa desarrolla 4 proyectos con diseños personalizados, y 
tienen en ejecución de construcción 19 casas en la urbanizadora Versalles de 
carretera Masaya.  
1.5 MODELO INSIGNIA 
 
La empresa estudio 3ca está enfocada a mostrar las tendencias de diseño 
actual por lo que su principal características al momento de diseñar es la 
innovación, basándose en los principios contemporáneos y modernos. 
El modelo insignia tiene un área total de 110 m2 y cuenta con; 
 1 porche de acceso, pasillos 
 3 habitaciones. (1principal, 2 
secundarios) 
 2 servicio sanitarios (1 principal, 
1compartido) 
 1 sala de estar  
 1 comedor 
 1 cocina  
 1 terraza 
 Sistema constructivo mixto:    
 
Paredes perimetrales: Mampostería confinada 
Paredes internas: Particiones livianas de Gypsum y Durock en lugares húmedos 
 
La casa modelo incluye lo siguiente:  
 
 Esperas eléctricas y sanitarias con sus accesorios, 
 Pisos de cerámica o porcelanato en toda la casa, 
 Enchapes en los baños, 
 Ventanas de aluminio y vidrio, 
 Cielo falso de Gypsum liso, 
 Iluminación led con ojos de Buey en todo el interior de la casa, 
 Iluminación exterior en toda la vivienda,  
 Mueble de cocina de melamina con Top de granito,       
 Mueble de closet para cuarto principal de melanina, 
 Puertas exteriores de madera sólida y puertas internas de fibran, 
 Inodoros, lavamanos, pana de pantry y grifería, 
 Tanque séptico y pozo de absorción. 
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RENDERS EXTERNO PROPUESTO PARA LA CASA MODELO 
SANTHA MARTHA 
CASA MODELO SANTHA MARTHA CONSTRUIDA PARA EL 
SR.DOUGLAS ESPINOZA 
RENDER INTERNO PROPUESTO PARA LA CASA MODELO SANTHA MARTHA INTERIOR DE LA CASA MODELO SANTHA MARTHA CONSTRUIDA PARA EL 
SR.DOUGLAS ESPINOZA 
INTERIOR DE LA CASA MODELO SANTHA MARTHA 
CONSTRUIDA PARA EL SR.DOUGLAS ESPINOZA 
INTERIOR DE LA CASA MODELO SANTHA MARTHA 
CONSTRUIDA PARA EL SR.DOUGLAS ESPINOZA 
INTERIOR DE LA CASA MODELO SANTHA MARTHA 
CONSTRUIDA PARA EL SR.DOUGLAS ESPINOZA 
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2. SERVICIOS QUE OFRECE ESTUDIO 3CA 
 
DISEÑOS: 
 Diseño Arquitectónico 
 Diseño Estructural 
 Diseño Eléctrico 
 Diseño Hidrosanitario 
 Diseño de muebles  
CONSTRUCCIÓN: 
 Elaboración de Take Off 
 Elaboración de Presupuesto de Obra 
 Construcción de Obras 
 Supervisión de Obras 
MANTENIMIENTO: 
 Mantenimiento de Viviendas 
 Remodelaciones  
MODELADO 3D 
 Modelado y renderizado 
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3. TRABAJO REALIZADOS POR LA EMPRESA 
3.1 DISEÑO 
 
 PROPUESTA DE FACHADA PARA SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO PARA LA EMPRESA GRUPO TERRA. 
Se realizaron los estudios de sitio (topografía, geológico, geotécnico, ambiental). 
Posteriormente se comenzó a desarrollar el diseño de propuesta de fachada del mismo. 
 
 
IMAGEN 1 -PROPUESTA DE FACHADA PARA EL CENTRO DE DISTRIBUCION Y SUS DERIVADOS DE PETROLEO PARA 
LA EMPRESA GRUPO TERRA.   FUENTE ¬: ESTUDIO 3CA 
IMAGEN 2-PROPUESTA DE FACHADA PARA EL CENTRO DE DISTRIBUCION Y SUS DERIVADOS DE PETROLEO PARA LA EMPRESA 
GRUPO TERRA.   FUENTE: ESTUDIO 3CA 
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 PROPUESTA DE DISEÑO LAPA AZUL (MULTIFAMILIAR) PARA LA EMPRESA TMS. 
Se realizaron los estudios de sitio (topografía, geológico, geotécnico, ambiental). 
Posteriormente se comenzó a desarrollar propuesta de diseño y modelado, ubicado en 
san juan del sur. 
IMAGEN 3-PERSPECTIVA  EXTERNA DEL  MULTIFAMILIAR LAPA AZUL.   FUENTE: ESTUDIO 3CA 
IMAGEN 4- PERSPECTIVA INTERNA DEL  MULTIFAMILIAR LAPA AZUL.   FUENTE: ESTUDIO 3CA 
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 CONCEPTUALIZACIÓN Y PROPUESTA DE DISEÑO - PARA LA EMPRESA EMPRESA 
TMS. 
Se realizaron los estudios de sitio (topografía, geológico, geotécnico, 
ambiental). Posteriormente se comenzó a desarrollar propuesta de diseño y 
modelado, ubicado frente al Colegio Centro América. 
 
 
IMAGEN 5- VISTA VUELO DE PAJARO.   FUENTE: ESTUDIO 3CA 
IMAGEN 6- SECCION DEL EDIFICIO COMERCIAL. FUENTE: ESTUDIO 3CA 
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3.2 TRABAJO DE MODELADO 3D 
 RENDER DE OFIBODEGAS SANTA MARÍA UBICADO EN LA PISTA SUBURBANA  - 
PARA LA EMPRESA AMASTRES. 
Esta es una empresa de Arquitectura, Responsable de hacer presentaciones de  
ante proyectos y proyectos, así mismo diseño en las diferentes áreas de  
especialidades, topografía, y diseño interior, entre otros. 
IMAGEN 7- PERSPECTIVA EXTERNA DE LAS OFIBODEGAS.   FUENTE: ESTUDIO 3CA 
IMAGEN 8-PERSPECTIVA INTERNA DE RECEPCION DE LAS OFIBODEGAS. FUENTE: ESTUDIO 3CA 
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 Render de SINSA Carretera Sur   - Para la EMPRESA AMASTRES. 
Esta es una empresa de Arquitectura, Responsable de hacer presentaciones de  
ante proyectos y proyectos, así mismo diseño en las diferentes áreas de  
especialidades, topografía, y diseño interior, entre otros. 
IMAGEN 9-PERSPECTIVA INTERNA DE OFICINAS DE LAS OFIBODEGAS. FUENTE: ESTUDIO 3CA 
IMAGEN 10- VISTA VUELO DE PAJARO RENDER SINSA  FUENTE: ESTUDIO 3CA 
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3.3 REMODELACIONES  
 REMODELACIÓN DE LA TIENDA SUMELSA UBICADA EN MONTOYA. 
SUMELSA proporciona servicios técnicos especializados en las áreas de 
Consultoría, Asistencia Técnica, Supervisión, Inspección y Diagnóstico con el fin 
de maximizar la seguridad, fiabilidad y eficiencia de las instalaciones, equipos y 
procesos de sus clientes.   
IMAGEN 11- PERSPECTIVA EXTERNA RENDER SINSA. FUENTE: ESTUDIO 3CA 
IMAGEN 12- FACHADA PROPUESTA PARA LA REMODELACION DE LA EMPRESA COMERCIAL SUMELSA FUENTE: ESTUDIO 3CA 
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3.4 DISEÑO Y CONTRUCCION 




IMAGEN 13- EN PROCESO DE REMODELACION DE FACHADA PARA LA EMPRESA COMERCIAL SUMELSA FUENTE: ESTUDIO 3CA 
IMAGEN 14-DISEÑO PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE 2 APARTAMENTOS FUENTE: ESTUDIO 3CA 
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IMAGEN 15- APARTAMENTO #1 FINALZADO FUENTE: ESTUDIO 3CA 
IMAGEN 16- APARTAMENTO #1 Y #2 FINALIZADOS FUENTE: ESTUDIO 3CA 
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La EMPRESA ESTUDIO 3CA entrega a los clientes por un mismo precio un closet 
de melamina y un mueble de cocina completo así mismo como todos los 
accesorios eléctricos y sanitarios. 
IMAGEN 17- AREA DE SERVICIO 
SANITARIO DE APARTAMENTO 
FINALIZADOS FUENTE: ESTUDIO 3CA 
IMAGEN 18- AREA DE COCINA DE 
APARTAMENTO FINALIZADOS 
FUENTE: ESTUDIO 3CA 
IMAGEN 19- ENTRADA SECUNDARIA DE 
APARTAMENTO FINALIZADOS FUENTE: 
ESTUDIO 3CA 
IMAGEN 20- CLOSET  DE 
APARTAMENTO FINALIZADO  FUENTE: 
ESTUDIO 3CA 
IMAGEN 21- ENTRADA PRINCIPAL DE 
APARTAMENTO FINALIZADO FUENTE: 
ESTUDIO 3CA 
IMAGEN 22- VISTA LATERAL DE 
APARTAMENTO FINALIZADO FUENTE: 
ESTUDIO 3CA 
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4. ESTADÍSTICAS DE TRABAJOS POR TIPO DE SERVICIO, SECTOR ECONÓMICO Y 
ORIGEN DE CLIENTE. 
                                                                                               
Estos datos revelan 
que la empresa  
Estudio 3CA está en 
constante 
crecimientos, ya sea 
con construcciones 
nuevas, o labores de 
remodelación. 
El segundo dato en 
calidad de ingresos 
muestra que la 
mayoría de los 
trabajos realizados 
son en edificaciones 
habitacionales en 




A pesar de ser una 
empresa 
relativamente joven 
realizan trabajos para 
clientes nacionales e 
internacionales 
predominando en 
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5. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ESTUDIO 3CA 
 
En la empresa la toma de decisiones recae en la gerencia general y operativa 
la cual se apoyan en 5 áreas de trabajo como es en la asistencia de gerencia, 
administración, gestión de diseño, construcción y supervisión. 
Actualmente el cargo de asistente de gerencia es donde se desempeña el 
practicante, el cual cubre diferentes actividades dentro y fuera de la empresa 
como son: 
 Diseño de muebles  
 Revisión de planos 
 Administración y organización de obras  
 Take –off y Presupuesto 
 Cronogramas de tiempos. 
 Seguimientos de proyectos 
 Elaboración de contratos para clientes y sub-contrataciones 




ASISTENTE DE                     
GERENCIA
(CARGO OCUPADO POR EL 
PRACTICANTE)
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6. LA PRÁCTICA PROFESIONAL 























 IMAGEN 23-CRONOGRAMA DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
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EL Cronograma de práctica profesional está organizado por proyectos y periodo de participación del practicante, a como fue orientado por su superiores. 
 
 
IMAGEN 24-CRONOGRAMA DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
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A continuación el practicante describirá  los 4 Actividades en que se desempeñó 
durante la práctica profesional: 
A. Administración y Organización de proyectos (cronograma de tiempos y 
presupuesto de obras) 
B. Diseño de muebles y Revisión de planos arquitectónicos. 
C. Supervisión de obras 
D. Asistencia administrativa en gerencia. 
 
A. ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS. 
 
Administrar un proyecto consiste en planificar y dar seguimiento a los proyectos 
de desarrollo utilizando los recursos necesarios para realizar el proyecto en el 
menor tiempo posible y con un mínimo número de fallas. Esto no es fácil, ya que 
en la práctica se tienen limitaciones como son un número reducido de mano 
de obra, falta de capacitación de los recursos humanos disponibles, etc. Para 
lograr el éxito de un proyecto es necesario ayudarse con conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas. 
Para medir el éxito de un proyecto se toma en cuenta que los objetivos 
planteados se logren en el tiempo previsto y con el presupuesto asignado. Según 
los 3 objetivos de la administración de proyectos son principalmente: 
 Terminar a tiempo.  
 Dentro del presupuesto.  
 Cumpliendo con los requerimientos. 
 Mientras que los elementos a administrar son: cliente, calidad, recursos, riesgos, 
comunicaciones, contrato y finanzas. La administración de un proyecto consiste 
en: 
Comunicar a las personas lo que deben hacer y cuándo entregar 
resultados.  
 Organizar el trabajo: dividirlo y programarlo en el tiempo. 
 Supervisar todo el proceso para saber si se están obteniendo los resultados 
esperados. 
 La administración exitosa de un proyecto requiere tomar en cuenta los 
siguientes cuatro factores claves:  
1. El personal que intervendrá. 
2. El producto que se entregará. 
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3. El proceso que se aplicará.  
4. La tecnología que se va a utilizar. 
 
EL PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE UN PROYECTO 
 
Para lograr los 4 objetivos fundamentales, se toman en cuenta  todos los factores 
que intervienen, y se ha establecido un proceso de la administración de 
proyectos el cual consta de las fases o etapas que son las siguientes: 
1. El inicio 
2. La planeación 
3. La ejecución 
4. El cierre. 
En la cual todas estas fases o etapas están secuenciadas para retroalimentarse 
mutuamente y así dar un orden y éxito al proyecto en ejecución. A continuación  











Las fases o etapas permiten dividir el proyecto en subconjuntos lógicos que 
facilitan su dirección, planificación y control.  
IMAGEN 25- DIAGRAMA DE  LA SECUENCIA DE ETAPAS. 
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El número de fases, la necesidad de establecerlas y el grado de control 
aplicado dependen del tamaño, la complejidad y el impacto potencial del 
proyecto. Independientemente de la cantidad de fases que compongan un 
proyecto, todas ellas poseen características similares. 
La terminación de cada fase representa un punto natural para re-evaluar el 
esfuerzo en curso y en caso de ser necesario, para cambiar o terminar el 
proyecto.  
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN UTILIZANDO  LAS ACTIVIDADES 
QUE SE LE ASIGNARON AL PRACTICANTE 
 
 Para describir el proceso de ADMINISTRACION DE UN PROYECTO, se utilizara 
como ejemplo la ¨CASA MODELO SAGRARIO¨, la cual estuvo a cargo del 
practicante durante su periodo de prácticas profesionales. 
PRIMERA ETAPA¨ EL INICIO¨ 
 
EL INICIO del proyecto incluye la definición de lo que se debe lograr con el 
mismo, plantear el alcance y seleccionar los miembros iniciales del equipo. El 
alcance de un proyecto define el tamaño de este, el tiempo y el recurso que 
va a requerir. 
ALCANCES 
El proyecto vivienda CASA MODELO SAGRARIO se encuentra ubicado en el km 
10 de carretera sur en los altos de ticomo 900 metros al noroeste lote #69 
Con un área de lote de 2,467.54 m2=3,500 vr2 
Área de construcción: 300 m2  
El modelo sagrario es un modelo de dos plantas que incluye en su primer nivel:  
 1área de acceso. 
 S,S de visita,  
 sala comedor  
 cocina,  
 área de estudio,  
 área de lavado,  
 cuarto de huésped incluye área de closet, y área de servicio sanitario. 
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IMAGEN 26-TABLA DE ALCANCES DE LA CASA MODELO SAGRARIO PARTE 1- ELABORADA POR EL PRACTICANTE EN EXCEL 
 
El segundo nivel incluye: 
 1 Sala de entretenimiento,  
 1 Habitación principal cuenta con un área de walking closet, su servicio 
sanitario exclusivo. 
 2  habitaciones secundarias cuentan con un área de walking closet c/u, 
servicio sanitario c/u. 
 2 balcones uno situado en la Habitación principal y el segundo 
compartido por las habitaciones secundarias. 
Los ALCANCES DEL PROYECTO a como mencionaba anteriormente nos permite 
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SELECCIÓN DEL EQUIPO  
La selección del equipo de ejecución no se llevó a cabo formalmente ya que 
la empresa Estudio 3CA sostenía un convenio con la empresa constructora 
taleno y compañía limitada. 
TIEMPO  
El tiempo estimado propuesto y firmado por el cliente fue de 195 días 
calendarios equivalentes a 6 1/2 meses. 
SEGUNDA ETAPA ¨ LA PLANEACION¨ 
 
En esta segunda etapa LA PLANEACION del proyecto consiste en: hacer un 
listado de tareas y actividades para lograr las metas, definir una secuencia de 
actividades, desarrollar un calendario (Cronograma) y elaborar un presupuesto 
y el estudio de recursos a usarse. 
CRONOGRAMA 
 
La importancia de elaborar un cronograma es por que nos lleva a determinar el 
tiempo de ejecucion de la obra llevandonos a analizar cada una de las tareas 
y asi mismo hacer un desglose donde nos permitira obtener una fecha de inicio 
, y una de culminacion, mas otros factores muy importantes a valorar como son 
: materiales , personas, servicio y produccion. 
IMAGEN 28-TABLA DE ALCANCES DE LA CASA MODELO SAGRARIO PARTE 3- ELABORADA POR EL PRACTICANTE EN EXCEL 
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Para desarrolar el cronograma el practicante tomo encuenta 4 aspectos 
necesarios para el proceso de planificacion del tiempo del proyecto 
(Cronograma) que son los siguientes : 
 Definicion de actividades (tareas) 
 Secuenciar las actividades 
 Estimar los recursos de las actividades  
 Estimacion del tiempo de ejecucion  
El primer aspecto nos ayuda a analizar logicamente todas las actvidades las 
cual nos llevara hacer un desglose por cada actividad y asi ir determinando el 
tiempo de ejecucion de las actividades. 
El segundo aspecto que el practicante toma como uno de los mas importantes 
es por que al secuenciar todo con mucho orden nos permite detectar factores 
externos o internos que impactan el desarrollo fluido del proyecto, ya que al no 
cumplirse con la debida secuencia puede ocasionar costos adicionales al 
proyecto en ejecucion. 
El tercer aspecto se refiere a la disposicion del personal y a los equipos que nos 
pueden ayudar a agilizar el tiempo de produccion y asi mismo la conclusion de 
proyecto en el tiempo establecido. 
El cuarto y ultimo aspecto es toda la informacion analizada en los tres puntos 
anteriores llevando a obtener el tiempo de estimacion del proyecto. Ver en 
anexo #1,2,3 Tabla de cálculo de tiempo y rendimiento.  
 
A continuación la planificación del tiempo del proyecto  (El cronograma):
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IMAGEN 29-CRONOGRAMA DE LA CASA MODELO SAGRARIO - ELABORADA POR EL PRACTICANTE EN EXCEL 
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IMAGEN 30-CRONOGRAMA DE LA CASA MODELO SAGRARIO-  ELABORADA POR EL PRACTICANTE EN EXCEL 
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IMAGEN 31-CRONOGRAMA DE LA CASA MODELO SAGRARIO - ELABORADA POR EL PRACTICANTE EN EXCEL 
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El presupuesto es una herramienta muy valiosa para la empresa; en ella se planteó integralmente todo lo referente a las operaciones que se llevaran a cabo durante el periodo estimado en el 
cronograma de tiempos. Ya que esto nos llevó a tener un mayor control de gastos durante el periodo de ejecución del proyecto y mitigar el gasto innecesario, es por eso que al practicante se 









IMAGEN 32 –TABLA  PARA SACAR CANTIDADES DE OBRA HECHAS EN EXCEL.  
IMAGEN 33- TABLA  PARA SACAR CANTIDADES DE OBRA HECHAS EN EXCEL. 
INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL   
ESTUDIO 3CA 
                38 
  
  
Br. Heydi Patricia Aburto Bojorge        
TERCERA ETAPA ¨LA EJECUCION¨ 
Esta etapa de la ejecución para el practicante incluye las tareas de:  
 Dirección del equipo de trabajo.                                                                            
 Constante comunicación con el usuario (el cliente)                                                 
 Comunicación de proveedores y demás internos.   
 Asegurar los recursos necesarios (personal, equipo y tiempo), 
 Control de la obra. 
La primera tarea que mencionaremos es la ¨Dirección del equipo de trabajo¨ 
este punto es muy importante porque esto definió todos las características que 
se tomaron en cuenta durante el proyecto completo. 
Tales como: El tipo del personal que se utilizara en cada área, la buena 
interpretación de planos, la calidad del trabajo, el control de cambios, y la 
buena optimización de recursos ya que la organización de esto mismo nos 
permitió cumplir con nuestro tiempo ya definido en la planeación.  
Donde el practicante corroboro que todos estos puntos se llevaran a cabo ya 
que era la mayor encargada de transmitir las ordenes de cambio  y organizar la 
buena optimización de recursos así mismo como la calidad del trabajo. 
Las herramientas de comunicación que se utilizaron durante este proceso fueron 
por medio de correos como GMAIL, la aplicación de WHATSAPP y así mismo 
reuniones, estas herramientas fueron muy importantes ya que a través de ella se 
logró un control más cercano del proyecto, la toma de decisiones en situaciones 
de crisis fue de cierta forma mucho más rápida, y sobre todo ayudo transmitir el 
sentido de pertenencia al resto del personal del proyecto. 
Las visitas de campo se implementaron para corroborar que se fuera avanzando 
según los tiempos del cronograma de trabajo. 
La constante comunicación con el usuario (el cliente), fue una tarea muy 
importante para el practicante ya que durante todo el proyecto tuvo una 
interacción con el cliente, que le permitió a la empresa brindarle un mayor 
servicio de calidad y satisfacción al cliente durante todo el proceso. Al igual que 
en otras tareas las herramientas a usarse fueron el correo y el WhatsApp y así 
mismo reuniones. Ver ejemplo de correo en anexo #7. 
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Al practicante se le asigno la comunicación con los proveedores esto es muy 
importante y beneficioso para la empresa ya que a través de ella pudimos 
asegurar los siguientes puntos: 
 Negociaciones de costos con un equilibrio de beneficio en el  tiempo,  
 Calidad del producto y disponibilidad inmediata, 
 Monitorización (Entrega del producto en tiempo y forma), 
 Verificación (cumplimiento y procedimientos estipulados para cambios) 
 Flexibilidad y eficacia de respuestas. 
Todos estos puntos antes mencionados son muy importantes ya que de ellos 
dependió y depende el cumplimiento del tiempo en la construcción y así mismo 
le sigue dando a la empresa carácter y responsabilidad con el cliente. Al igual 
que en las tareas antes mencionadas las herramientas a usarse fueron el correo, 
el WhatsApp, reuniones y llamadas. Ver ejemplo de negociación entre empresa 
y proveedor en anexos #8  
Al igual que en los otros puntos al practicante se le asignó el asegurar los 
recursos necesarios en un proyecto ya que representa una tarea sumamente 
importante donde toca los siguientes 4 aspectos: 
 Personal 
 Maquinaria y equipo 
 Materiales  
 tiempo 
Estos 4 aspectos fueron necesarios para que el proyecto se pudiera llevar a cabo 
con una secuencia eficiente y lograr la planeación ya definida.  
En estos 2 primeros puntos la empresa estudio 3CA tenía como subcontratista a 
la empresa constructora Taleno y compañía limitada. El cual contaba con 
personal capacitado para cada etapa y ciertos equipos para la construcción, 
donde la labor del practicante era corroborar su asistencia diaria, como así 
mismo, coordinar el proyecto con las actividades según la planeación. 
Otras de las actividades del practicante son los dos últimos puntos, ya que al 
interactuar con los proveedores ayudo a abastecer a la construcción en tiempo 
y forma con los materiales necesarios esto ayuda a continuar la planeación 
según el orden definido para eso el practicante realizo un estudio del área y de 
las posibles ferreterías cercanas que pudieran abastecer de forma rápida y a un 
precio cómodo en caso que su proveedor mayor no pudiera abastecer material 
por factor tiempo.  
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Al igual que en las tareas antes mencionadas las herramientas a usarse fueron 
el correo, el WhatsApp, por medio de llamadas y visitas al campo.  
Dentro del control de la obra el practicante tomo dos aspectos esenciales  
 Control de costos  
 Control de tiempos 
Para el control de costos en el proyecto de construcción fue necesario la 
elaboración del presupuestos (observar en anexos #4,5,6) que se conforma por 
paquetes de trabajos denominados capítulos, subcapítulos y análisis de precios 
unitario, de una forma lógica asegurando los costos planeados. Ver ejemplo en 
anexos #9 
El objetivo del control de tiempos en el proyecto es cumplir con la 
programación planeada en el tiempo establecido ya que si por alguna razón 
se presentan demoras estas podrían generar sobrecostos.  
Controlar la programación es mantener el proyecto a tiempo. Cuando los 
proyectos son planificados, pueden retrasarse por razones ajenas a las personas 
de control, incluyendo por ejemplo, los cambios necesarios en el alcance del 
proyecto, los problemas con el clima, carencia de materiales y la variabilidad 
del tiempo de trabajo.  
Como ya antes habíamos mencionado las herramientas a usarse durante todo 
el proceso de ejecución  fue el correo electrónico, la aplicación de WhatsApp, 
el programa de Excel para cronograma y así mismo el presupuesto de cada 
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CUARTA ETAPA ¨EL CIERRE¨ 
Formalmente, el cierre del proyecto es la última de las fases que componen el 
proceso de gestión del mismo, y aplica tanto al proyecto en su conjunto como 
a cada una de las fases de su ciclo de vida. 
El cierre de un proyecto consiste principalmente en 4 fases: 
El cierre operacional significa que Certifica y oficializa que hemos cumplido con 
el alcance y con los compromisos delante del cliente (para lo cual es necesario 
que antes del cierre se haya realizado la aceptación). Lo que implica que ya no 
deberemos hacer nada más en relación a este proyecto o pedido, y que 
cualquier nueva solicitud será tramitada como un nuevo proyecto. 
La Liberación del equipo se da en la dispersión del equipo interno que ha 
participado en el proyecto ya que queda liberado en el momento de que el 
entregable final es aceptado. A partir de este punto, cualquier implicación 
adicional debería ser considerada como un nuevo encargo o garantía 
 
El cierre administrativo implica el cierre financiero de todos los compromisos y 
derechos adquiridos por el proyecto. Esto incluye el cierre de los contratos con 
proveedores y cliente, y el cierre financiero del proyecto dentro de la propia 
organización. 
La evaluación es la observación del logro de ciertos estándares, criterios y 
objetivos establecidos. 
Las lecciones aprendidas y la documentación permiten ampliar y actualizar la 
base de datos de la empresa de cara a la planificación de nuevos proyectos, 
y suponen la base sobre la que trabajar los procesos de mejora. 
En conclusión la importancia  de la organización y la administración fue y es una 
de las partes esenciales en todos los proyectos porque esto nos llevó a tener una 
buena metodología para gestionar eficazmente todos los recursos obtenidos a 
la medida que nos ayudaron a  reducir plazos de entrega, mejorar el  control de 
costos y reducir los riesgos de pérdidas en los proyectos ya que al mantener la 
responsabilidad nos da carácter y nos lleva a ser más competitivos en el ámbito 
del mercado nacional.  
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Para concluir el control y el monitoreo, es unas de las partes importante de la 
obra, debemos de manejar cada actividad y darle la importancia por más 
mínima que esta parezca. Así mismo como al uso de herramientas que nos 
ayudan a crear una base de datos más clara y precisa, ya que es una gran 
ventaja, porque nos permite almacenar información del día a día teniendo un 
historial para posibles proyectos futuros. 
B. DISEÑO DE MUEBLESY REVISION DE PLANOS ARQUITECTONICOS 
 
Durante la estadía del practicante en la empresa ESTUDIO 3CA desempeño 
papeles en el área de diseño de muebles, diseño de techos entre otros, así 
mismo como la debida revisión de planos a construirse que serán descritos 
brevemente a continuación. 
ACTIVIDADES DEL PRACTICANTE DURANTE EL PROCESO DE DISEÑO DE MUEBLES. 
 
El diseño de una cocina es fundamental en todo lo que tiene que ver con la 
estética y lo visual debido a que este es un espacio de la casa de gran 
importancia y debe contar con ciertas características .El tamaño de la cocina, 
la cantidad de personas que la utilizan y el tipo de electrodomésticos usados 
son algunas de las variables que se usaron y se tomaron en cuenta para la 
construcción de una cocina: fijar la altura, la cantidad de compartimentos y 
espacios requeridos… 
Y es por eso que durante el proceso diseño de muebles de cocina el practicante 
se reunió en varias ocasiones con el cliente para ver las necesidades, medidas 
claves, color de melamina y tipo de granito para así proceder a la elaboración 
del mismo. 
Una vez ya finalizado el mismo, el practicante procede a enviar el diseño al 
proveedor de la empresa de muebles (almacenes Vica y al mismo tiempo a la 
empresa que nos provee el granito (piedras naturales). 
A continuación diseño de mueble de la casa modelo santa Martha realizada 
por el practicante así mismo como los de las casas modelo sagrario, L-0 y Clara 
Luna. (Ver diseños en anexos #10, 11, 12,13). 
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Proveedor de muebles (VICA 
ALMACENES)  
Almacén Vica  ofrece todo en fabricación 
y distribución en Mobiliario de Oficina, 
Muebles de Madera, Artículos 
Electrodomésticos, Camas, Muebles para 
el Hogar, Pupitres, Mobiliario Hospitalario y 
mucho más… 
Están permanentemente innovando con 
las nuevas tendencias, para obtener 
vivencias con resultados de progreso 
rentable y contribuir al desarrollo social 





IMAGEN 34- IMÁGENES DE DISEÑOS DE COCINA MODELO 
SANTHA MARTHA 
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ACTIVIDADES DEL PRACTICANTE DURANTE EL PROCESO DE REVISION DE PLANOS. 
 
Cada vez que se quiere construir un proyecto arquitectónico es necesario 
preparar y planear todos los aspectos que puedan afectarla directa o 
indirectamente es por eso que la revisión de planos se vuelve muy importante, 
ya que al tener una mala revisión repercude a la hora de la ejecución de la obra  
provocando gastos innecesarios y perdidos a la empresa.  
La revisión tiene en cuenta que un plano arquitectónico o plano de 
construcción  es la representación gráfica de la futura obra, en otras palabras 
los planos son la receta que tienen que seguir los constructores para construir 
exactamente la futura obra, por lo que para entender dicho proyecto entre más 
detallado y especifico sea será mejor. 
Es por eso que el practicante utilizo dos partes importantes para la revisión de 
planos, 1- toda revisión tiene que quedar documentada y 2- la revisión con el 
método de la nube. 
Donde la revisión de la nube es muy importante ya que se utiliza para evidenciar 
cambios en los planos, antes y durante la ejecución  del proyecto. 
Los aspectos a tomarse en cuenta durante la revisión de planos son los 
siguientes: 
 Revisar alineación de Ejes  
 Cotas  
 Escala 
 Tipo de letra 
 Calidad de líneas 
 Titulo  
Los planos contienen toda la información necesaria y las pautas que se 
han de seguir para poder construir el proyecto, y es por eso que se dividen 
en muchas fases, y dependiendo del proyecto pueden contener más o 
menos hojas. 
Es por eso que la empresa Estudio 3CA tiene un listado de planos que 
comúnmente se suelen trabajar para la construcción del modelo 
predeterminado por el cliente que a continuación serán descritas. 
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           Planos arquitectónicos: 
 Planta de conjunto, 
 Planta arquitectónica 
baja, 
 Planta arquitectónica alta 
(si existiera un segundo 
nivel), 
 Plantas de tipo de paredes 
y cielo reflejado, 
 Elevaciones 
arquitectónicas  
Norte, Sur, Este, Oeste, 
 4 secciones 
arquitectónicas 
 Planta arquitectónica de 
techo, 
 Tablas de puertas y 
ventanas, 
 Tabla de acabados,  
 Tabla de áreas, 
 Tabla de simbología. 
          Planos estructurales: 
 Planta de cimentación, 
 Detalles de cimientos, 
 Elevaciones estructurales 
de todos los ejes, 
 Planta estructural de 
techo,  
 Detalles de techo, 
 Planta estructural de 
entrepiso, 
 Detalles de entrepiso. 
 
    Planos hidrosanitarias 
 Plantas de agua potable  
 Isométrico de distribución 
de agua potable, 
 Tabla de simbología de 
aguas potables 
 Plantas de aguas negras, 
 Isométrico de distribución 
de aguas negras 
 Detalle de tanque séptico 
 Detalle de trampa de 
grasa 
 Detalle de pozo de 
absorción 
 Tabla de simbología de 
aguas negras. 
           Planos eléctricos. 
 Plantas de luminarias, 
 Plantas de toma 
corrientes, 
 Tabla de simbología de 
luminarias  
Y tomacorriente. 
A continuación se muestra planos revisados con el método de la nube y  la tabla 
implementada para la revisión de planos, esta fue diseñada por el practicante 
y se llenaba en formato Excel para una fluida retroalimentación con los 
dibujantes, en esta se enumeran y desglosan las diferentes laminas que 
conforman el juego de planos ejecutivos del proyecto y se mencionan los 
criterios de revisión subseguidos de 2 casillas (Si y No) las que expresan la 
conformidad o no de cada lámina. 
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IMAGEN 34- TABLA MODELO PARA REVISION DE PLANOS  REALIZADAS  EN EXCEL. IMAGEN 35- PLANO ARQUITECTONICO CON METODO DE REVISION DE LA NUBE - CASA MODELO MONTIEL. 
IMAGEN 36- PLANO ARQUITECTONICO CON METODO DE REVISION DE LA NUBE - CASA MODELO MONTIEL. 
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IMAGEN 37-PLANO  DE ELEVACIONES ARQUITECTONICAS 1 Y 2 DE LA CASA MODELO –LH- ELABORADO POR LA ARQ.DANIELA CORTEZ 
 
 
A continuación se muestra  como ejemplo uno de los planos ya acabados listos para entregarse al cliente y al subcontratista: 
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CASA MODELO GR 
DESCRIPCION GENERAL  
Casa de un piso, construcción de sistema mixto (mampostería 
confinada, y sistema liviano) Diseño moderno, orientación norte. 
AREA CONTRUIDA: 170 m2 
PROGRAMA 
1 Habitación principal incluye (walking-closet, servicio sanitario.)  
2 Habitaciones secundarias (2 closet, 1 baño compartido) 
1Servicio de visita, 1Sala principal, 1 Sala familiar, 1 terraza 




 Piso baldosa Parma blanco en toda la casa  
 Enchapes de baños baldosa estilo piedra cova beige  
 Ventanas de aluminio y vidrio en toda la casa  
 Puertas de madera en el exterior y puertas de fibran en 
el interior de la casa  
 Muebles de baños livianos. 
 Accesorios de baños marca bowl Castell. 
 closet de cuartos secundarios de melamina. 
 Iluminación led en toda la casa  
 Cielo falso liso en toda la casa 
 Detalles de plycem simulando madera en la parte 
exterior de la casa. 
 Acabado ultra fino en toda la casa. 
UBICACION. 
Este proyecto se encuentra localizado en el Municipio del 
crucero en el km15 ½  de la carretera panamericana de la 
entrada al incae 3 cuadras arriba, calle UCA, HARVARD 500 mtrs 






CRITICA DEL PRACTICANTE. 
Durante el proceso de  la construcción de la 
casa modelo GR, fue avanzando con mucha 
normalidad y éxito logrando entregar la casa 
en la fecha establecida.  
Uno de los inconvenientes que se experimentó 
durante la finalización de la  obra fue el mal 
diseño de la losa liviana de la terraza ya que el 
material no adecuado provoco filtraciones y 
eso nos llevó a reforzar con otro tipo de 
material no contemplado en el presupuesto. 
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PROCESOS CONSTRUCTIVO - CASA MODELO GR 
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 REMODELACION COMERSA 
DESCRIPCION GENERAL  
Remodelación de la Casa comercial la esperanza, construcción de 
sistema liviano (cierre de lámina troquelada con estructura metálicas 
particiones livianas) De dos plantas, Diseño moderno, orientación 
norte. 
PROGRAMA  N1 AREA REMODELADA: 71.93 m2 
Área de atención al cliente, área de productos, área de 
telemarketing, área de vendedores, caja, gerente de ventas, bodega 
de limpieza, área de servicio sanitarios, escalera. 
N2 AREA ANEXADA: 71.93 M2 
Sala de juntas, área de cubículos, oficina de gerencia (S, S), cocina. 
                 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 Entrepiso de sistema plycem 
 Pisos de baldoza 44x44 viroc gris 1ª en todo el local 
 Ventanas de aluminio y vidrio en todo el local  
 Puertas de fibran en el interior y puertas de aluminio en 
el exterior 
 Accesorios de baños marca bowl Castell. 
 Mueble de cocina de melamina. 
 Iluminación led en todo el local 
 Cielo falso liso en todo el local 
 Estantes de exhibición de melamina. 
UBICACION. 
Este proyecto se encuentra localizado en el departamento de 
Managua Portón Cementerio General 2c. Arriba, 75vrs Al 
Lago.  Perteneciente al distrito 3. 
 
 
                  CRITICA DEL PRACTICANTE 
 
La experiencia del practicante durante esta anexo 
y remodelación a la casa comercial la esperanza  
fue a la vez muy productiva y al mismo tiempo de 
mucho cuidado con el manejo del personal de 
subcontratación  y del cliente ya que durante la 
ejecución se dieron muchos imprevistos como 
cambios de diseño y cambios de materiales no 
previstos. 
EL debido manejo de conexión entre estructura 
existente y estructura nueva se trabajó con el 
debido cuidado ya que al no hacer las conexiones 
bien entre si provocaría filtraciones, generando 
varias perdidas de material y de dinero a la 
empresa.  
Al realizarse cambios al proyecto el proyecto se 
entregó con 1 mes de retraso al cliente. 
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 CASA MODELO SANTA MARTHA 
DESCRIPCION GENERAL  
Casa de un piso, construcción de sistema mixto (mampostería 
confinada, y sistema liviano) Diseño moderno, orientación norte. 
AREA CONTRUIDA: 110 m2 
PROGRAMA  
1 Habitación principal incluye (closet, servicio sanitario.)  
2 Habitaciones secundarias (1 baño compartido) 
1Sala principal, 1Area de comedor. 






                 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 Piso baldosa Parma blanco en toda la casa  
 Enchapes de baños baldosa estilo piedra cova beige  
 Ventanas de aluminio y vidrio en toda la casa  
 Puertas de madera en el exterior y puertas de fibran 
en el interior de la casa  
 Muebles de baños livianos. 
 Accesorios de baños marca bowl Castell. 
 closet de cuarto principal de melamina. 
  Mueble de cocina de melamina con top de granito. 
 Iluminación led en toda la casa  
 Cielo falso liso en toda la casa  
 Detalles de plycem simulando madera en la parte 
exterior de la casa. 
 Acabado ultra fino en toda la casa. 
UBICACION. 
Este proyecto se encuentra localizado en el Municipio del 
crucero en el km 13   de la carretera panamericana, 
donde fue el restaurante cacerola. 
 
 
                  CRITICA DEL PRACTICANTE 
Durante el proceso de ejecución de la casa modelo 
santa Martha se presentaron ciertos incidentes y 
inconformidades de parte del cliente generando 
retrasos a la obra. 
Así como otros inconvenientes con los proveedores y 
la calidad de material una vez puestas en el sitio. 
Sumándosele uno de los huracanes que azoto a 
Nicaragua en el mes de septiembre eso genero 
más retraso a la ejecución de la obra,  
Entregándose con 2 meses de retraso al cliente. 
La casa modelo santa Martha  es una de las casas 
que mejores acabados presento durante su 
ejecución así mismo se puede decir de la 
supervisión y el manejo del personal subcontratado. 
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 PROCESOS CONSTRUCTIVO - CASA MODELO SANTA 
MARTHA 
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  CASA MODELO CLARA LUNA 
DESCRIPCION GENERAL  
Casa de dos pisos, construcción de sistema mixto (mampostería confinada, y 
sistema liviano) Diseño moderno, orientación norte. 
AREA CONTRUIDA: 110 m2 
PROGRAMA  N1  
1 Sala ,1 área de comedor ,1 cocina con área desayunador, 1s,s de 
visita,1bodega , 1hab,secundaria con su baño incluido, escaleras, y 1terraza 
lateral 
N2  
1Habitacion principal, con walking-closet, servicio sanitario y 1 terraza. 
 
 
                 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 porcelanato 60x60 adayo fd hueso en toda la casa menos en baños. 
 Enchapes y piso de baños de porcelanato grigio cementi en baños  
 Piso de baños baldoza 18x60 irish fresnio  
 Entrepiso de sistema plycem 
 Ventanas de aluminio y vidrio en toda la casa  
 Puertas de madera en el exterior y puertas de fibran en el interior de la casa  
 Muebles de baños livianos. 
 Accesorios de baños marca bowl Castell. 
 closet de hab.principal de melamina. 
 Mueble de cocina de melamina con top de granito. 
 Iluminación led en toda la casa  
 Cielo falso liso en toda la casa  
 Detalles de plycem simulando madera en la parte exterior de la casa. 
 Acabado ultra fino en toda la casa. 
UBICACION. 
Este proyecto se encuentra localizado en el Municipio del crucero en el km15 ½  
de la carretera panamericana de la entrada al incae 3 cuadras arriba, calle UCA, 
HARVARD 500 mtrs al sureste en el residencial monte fresco. Perteneciente al 
distrito del Crucero. 
 
 
                  CRITICA DEL PRACTICANTE 
 
Durante el proceso de  la construcción de la casa modelo Clara luna, fue de 
mucha supervisión y cuidado durante su proceso de ejecución.  
Uno de los inconvenientes que se experimentó durante el avance de la obra 
fue la irresponsabilidad del subcontratista generando contratiempos durante la 
ejecución de la obra y así mismo llevándonos a contratar otro personal aun así 
la casa modelo clara luna se entregó con 1 mes y medio de retraso al cliente  
La casa modelo clara luna es una de las casas que mejores acabados 
presento durante su ejecución así mismo se puede decir de la calidad de 
materiales y diseño. 
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 CASA MODELO SAN JUAN 
DESCRIPCION GENERAL  
Casa de un piso, construcción de sistema mixto (mampostería confinada, y 
sistema liviano) Diseño moderno, orientación norte. 
AREA CONTRUIDA: 60 m2 
PROGRAMA 
1 Habitación principal incluye (closet, baño compartido)  
1Habitacion secundaria,  
1Sala principal, 1 terraza 
1Cocina, 1Area de comedor. 
 
                 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 Piso baldoza 44x 44 viroc blanco 1A  
 en toda la casa  
 Enchapes de baños baldosa estilo piedra cova 
beige  
 Ventanas de aluminio y vidrio en toda la casa  
 Puertas de madera en el exterior y puertas de fibran 
en el interior de la casa  
 Accesorios de baños marca bowl Castell. 
 1closet de hab.principal de melamina. 
 Mueble de cocina de melamina con top de 
granito. 
 Iluminación led en toda la casa  
 Cielo falso liso en toda la casa  
 Acabado ultra fino en toda la casa. 
UBICACION. 
Este proyecto se encuentra localizado en el 
departamento de Managua en el km 10 ½ carretera 
sur de la entrada al colegio alemán 500 mts al oeste, 
contiguo al Condominio Foresta 
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CASA MODELO SAGRARIO 
DESCRIPCION GENERAL  
Casa de dos pisos, construcción de sistema mixto (mampostería confinada, sistema de 
emedue con particiones livianas) Diseño moderno, orientación norte. 
AREA CONTRUIDA: 300 m2 
PROGRAMA  N1  
 1 Sala principal,  
 1 área de estudio, 
 1Cocina, 
  1Area de comedor, Área de servicio, Bodega 
 1 terraza   
 1 Habitación de huésped con servicio sanitario propio 
N2 
 1 Habitación principal incluye (walking-closet, servicio sanitario.)  
 2 Habitaciones secundarias (2closet, 2 baños) 
 1 sala familiar  
 2 terrazas. 
 
 
                 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 Piso de porcelanato pulido moderno en toda la 
casa  
 Enchapes de baños baldosa estilo velo perla  
 Ventanas de aluminio y vidrio en toda la casa  
 Puertas de madera en el exterior y puertas de fibran 
en el interior de la casa  
 Muebles de baños livianos. 
 Mueble de cocina de melamina con top de 
granito. 
 Accesorios de baños marca bowl Castell. 
 Iluminación led en toda la casa  
 Cielo falso liso en toda la casa  
 Detalles de celosía en la parte exterior frontal de la 
casa  
 Acabado ultra fino en toda la casa. 
UBICACION. 
Este proyecto se encuentra localizado en el 
departamento de Managua en el km 10 ½  de la 
carretera sur de los  Altos de Ticomo km 10 ½ carretera 
sur 700 mts al Noreste. 
 
                  CRITICA DEL PRACTICANTE 
 
Durante el proceso de  la construcción de la casa 
modelo sagrario, fue de mucha supervisión y cuidado 
durante su proceso de ejecución.  
Uno de los inconvenientes que se experimentó durante el 
avance de la obra fue la irresponsabilidad del 
subcontratista generando contratiempos durante la 
ejecución de la obra, así mismo la empresa y su flujo de 
materiales con llegadas a tiempo al proyecto.  
Este proyecto se entregó con 3 meses de retraso  
A pesar de todos los inconvenientes este fue una de las 
mejores casa con respecto a diseño y calidad de 
materiales de gran estándar. 
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CASA MODELO L0 
DESCRIPCION GENERAL  
Casa de un piso, construcción de sistema mixto (mampostería confinada, y 
sistema liviano) 
Diseño moderno, orientación norte. 
AREA CONTRUIDA: 130 m2 
PROGRAMA 
1 Habitación principal incluye (walking-closet, servicio sanitario.)  
2 Habitaciones secundarias (2 closet, 1 baño compartido) 
 1Sala principal, 1 terraza 
1Cocina, 1Area de comedor, Área de servicio con s,s incluido , Bodega. 
 
 
                 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 Piso baldosa Parma blanco en toda la casa  
 Enchapes de baños baldosa estilo piedra cova 
beige  
 Ventanas de aluminio y vidrio en toda la casa  
 Puertas de madera en el exterior y puertas de 
fibran en el interior de la casa  
 Muebles de baños livianos. 
 Accesorios de baños marca bowl Castell. 
 closet de cuartos secundarios de melamina. 
 Mueble de cocina de melamina con top de 
granito. 
 Iluminación led en toda la casa 
 Cielo falso mixto (Gypsum y PVC en ciertos 
lugares de la casa. 
 Detalles de plycem simulando madera en la 
parte exterior de la casa. 
 Acabado ultra fino en toda la casa. 
UBICACION. 
Este proyecto se encuentra localizado en el 
departamento de Managua en la Dirección: Km 
12.9 carretera Masaya 900 metros al este, frente a los 
residencial tamarindo. Perteneciente al distrito NO.5. 
 
 
                  CRITICA DEL PRACTICANTE 
Durante el proceso de  la construcción de la casa 
modelo L0, fue avanzando con mucha normalidad 
durante su primera etapa 
Los inconvenientes que se experimentó durante la 
ejecución fue el cambio de diseño por parte del 
cliente, eso nos generó pérdidas de materiales y de 
tiempo provocando retrasos en la obra. 
Entregándose con 2 meses de retraso al cliente. 
A pesar de todos los inconvenientes este fue una 
de las mejores casa con respecto a innovación de 
materiales y la calidad de gran estándar. 
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CASA MODELO WZ 
DESCRIPCION GENERAL  
Casa de un piso, construcción de sistema mixto (mampostería confinada, y 
sistema liviano) 
Diseño moderno, orientación norte. 
PROGRAMA 
1 Habitación principal incluye (closet.)  
1Habitacion secundaria (1closet, 1 baño compartido) 


















                 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 Piso estilo baldoza 18x60 irish fresnio en toda la 
casa  
 Enchapes de baños baldosa estilo piedra cova 
beige  
 Ventanas de aluminio y vidrio en toda la casa  
 Puertas de madera en el exterior y puertas de 
fibran en el interior de la casa  
 Muebles de baños de pedestal, 
 Accesorios de baños marca bowl Castell. 
 closet de hab. principal de melamina. 
 Mueble de cocina de melamina con top de 
granito. 
 Iluminación led en toda la casa  
 Cielo falso liso en toda la casa  
 Acabado ultra fino en toda la casa. 
UBICACION. 
Este proyecto se encuentra localizado en el 
departamento de Managua en el Barrio. Félix 
Pedro Chavarría de donde fue la clínica de villa 




                  CRITICA DEL PRACTICANTE 
 
Durante el proceso de  la construcción de la casa modelo WZ, fue 
avanzando con mucha normalidad y éxito logrando entregar la casa 
en la fecha establecida.  
La casa modelo WZ es una de las casas con acabados económicos 
y con un muy buen diseño arquitectónico. 
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D. ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN  GERENCIA  
 
Además de las actividades directamente ligadas a los proyectos el practicante 
se desempeñó paralelamente en la asistencia administrativa donde su rol la 
llevaba a ciertas funciones como: 
 Fijar las estrategias para alcanzar las metas planteadas y coordinar las 
actividades 
 Determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se hacen, 
cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las 
decisiones. 
 Actualización de base de datos de costo de materiales  
 Encargada de todo tipo de archivo, donde se aseguraba de que los 
documentos importantes estén debidamente registrados y almacenados 
en un mismo punto. 
 Rresponsabilidad en los aspectos financieros de la administración y 
publicitarios de la oficina, como la preparación de facturas y el cálculo 
de los costos de los pedidos de los clientes, así mismo como publicar 
cada avance productivo de cada proyecto en ejecución o modelos 
nuevos. 
 Y para finalizar también se llevaron tareas como el envío de correos 
electrónicos, fotocopiado, archivado, atención al cliente, y gestión de los 
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CONCLUSIONES  
 
Se concluye que la práctica profesional en la empresa constructora Grupo Tekalli 
S.A. fue una excelente forma de poner en práctica los conocimientos y 
habilidades desarrollados en la carrera de arquitectura, y como forma de 
culminación de estudios, una excelente opción permitiendo manejar las 
responsabilidades laborales y académicas que favorecieron mi formación 
profesional. 
Las labores realizadas en los diferentes proyectos, ayudó a fortalecer y ampliar 
los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Construcción, Diseño 
Arquitectónico y presupuesto y licitación y por ultimo Organización y 
administración de obra,  con atención a complejos de viviendas y 
remodelaciones comerciales.  
RECOMENDACIONES  
 
A LOS ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA O PROFESIONALES A FINES A ESTE TEMA: 
Se les recomienda elaborar prácticas profesionales en el área de la construcción 
como modo para optar al título de arquitecto, la cual complementa y fortalece 
los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación académica en la 
Carrera de Arquitectura. 
A LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE UNI: 
Informar debidamente a los estudiantes de las diferentes modalidades para 
optar a su el título de arquitecto así como establecer convenio con empresas 
constructoras que faciliten a los egresados la realización de prácticas 
profesionales. 
Por ultimo incluir en el plan de estudios, organización y administración de obras 
2 con el fin de profundizar las técnicas y las herramientas que nos facilitan realizar 
nuestro trabajo con eficiencia y calidad. 
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A LA EMPRESA ESTUDIO 3CA 
Se recomienda mejorar la organización de todos los proyectos así mismo como 
su comunicación interna y externa, implementándole al empleador Bonos de 
gasto para planes de comunicación y movilización, así mismo remarcando  
mejorar la comunicación con el cliente, y por ultimo mejorar exhaustivamente 
el ambiente laboral. 
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ANEXOS 
 
 Anexo número 1: Tabla de cálculo de tiempo y rendimiento. Parte 
1 
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Anexo número 2: Tabla de cálculo de tiempo y rendimiento. Parte 
2 
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Anexo número 3: Tabla de cálculo de tiempo y rendimiento. Parte 3 
Anexo número 3: Tabla de cálculo de tiempo y rendimiento. Parte 
3 
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 Anexo número 4: Tabla presupuestaria de la Casa Modelo Sagrario  Parte 1 
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Anexo-número 5: Tabla presupuestaria de la Casa Modelo Sagrario -Parte 2 
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Anexo-número 6: Tabla presupuestaria de la Casa Modelo Sagrario -Parte 3 
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Anexo número 7: Correo con el cliente MINTON EUGARRIOS PROPIETARIO, DE LA 
CASA MODELO SAGRARIO. 
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Anexo número 8: Negociación de costos con una misma calidad de 
producto. Cotizacion #1 con precios normales. 
Cotización #2 con precios mejorados y misma calidad del producto. 
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Anexo número 9: ejemplo de capítulos y sub-capítulos de costos de 
presupuesto de la casa modelo sagrario 
Ejemplo #1 de capítulos 
Ejemplo #2 sub-capítulos. 
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Anexo número 10: diseño de mueble de cocina MODELO SAGRARIO 
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Anexo número 11: diseño de mueble de cocina modelo Clara Luna 
INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL   
ESTUDIO 3CA 
                
  
  






Anexo número 12: diseño de walkIing closet Clara Luna 
